

**План мероприятий МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
по внедрению комплекса ГТО на 2019-2020 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение			
1	Создание и согласование состава рабочей группы внедрения комплекса ГТО.	Август 2019	Заместитель заведующего по УВР, рабочая группа внедрения комплекса ГТО
2	Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».	Январь 2020	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, инструктор по физкультуре, рабочая группа внедрения комплекса ГТО
3	Мониторинг материально-технической базы МАДОУ.	Июнь- август 2020	Заместитель заведующего по УВР, инструктор по физкультуре, рабочая группа внедрения комплекса ГТО
Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы			
1	Разработка плановой документации, внесение корректировок в плановую документацию инструктора по физической культуре, в рабочую программу, в образовательные программы МАДОУ.	Август 2019	Заместитель заведующего по УВР, инструктор по физкультуре, рабочая группа внедрения комплекса ГТО
2	Регистрация родителей и детей на сайте ВФСК ГТО (получение индивидуального ID номера для фиксации результатов).		
3	Составление графика сдачи норм ГТО, организация проведения фиксации результатов.	Сентябрь- октябрь 2019	Инструктор по физической культуре.
4	Повышение профессионального мастерства по проведению контрольных мероприятий сдачи норм ГТО.	В течение всего периода	
Информационное сопровождение и проведение информационно-разъяснительной работы			
1	Пополнение информационной базы норм сдачи ГТО взрослыми и детьми.	Июль	Заместитель заведующего по УВР, инструктор по физкультуре, рабочая группа внедрения комплекса ГТО
2	Размещение актуальной информации на странице официального сайта, в разделе ГТО.	Август- сентябрь	
3	Разработка методических рекомендаций для родителей, информационного раздаточного материала для родителей.	В течение всего периода	
4	Разработка методических рекомендаций для воспитателей, информационного раздаточного материала для воспитателей.	Февраль	

Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО			
1	Мониторинг физической подготовки воспитанников.	2 раза в год (сентябрь, май)	Инструктор физической культуры, воспитатели
2	Конкурс рисунков "Будь здоровым и успешным, стань значкистом ГТО!", «Я рисую ГТО»	Сентябрь	
3	Изготовление информационного стенда "Движение - ГТО"	Июнь-июль	
4	Конкурс плакатов «Моя спортивная семья»	Сентябрь	
5	Спортивный турнир по комплексу ГТО «Займись спортом, стань первым!»	Май	
6	Олимпийские игры	Май	
7	«Малые летние олимпийские игры»	Июнь	
8	Консультации для родителей: «Зачем нужно ГТО в дошкольном возрасте?» «Подготовка к ГТО в ДОУ»	Октябрь, февраль	
9	Консультация для педагогов «Требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Февраль	