



ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
дополнительного
образования детей

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск

« 24 » декабрь 2019 г.

№ 870

Об утверждении плана – графика создания новых мест дополнительного образования детей в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в рамках федерального проекта «Образование» в 2020 году

В соответствии приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 20.12.2019 г. № 03/4625 «Об утверждении плана – графика создания новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Образование» в Челябинской области в 2020 году», приложением 1 к методическим рекомендациям по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 г. № Р-136) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план – график создания новых мест дополнительного образования детей в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в рамках федерального проекта «Образование» в 2020 году (приложение).

2. Ответственным исполнителям:

1) обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с план - графиком создания новых мест дополнительного образования детей;

2) ежемесячно в срок до 29 числа текущего месяца представлять информацию об исполнении плана – графика.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

 И.Г.Скалунова

План - график
создания новых мест дополнительного образования детей
в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в рамках федерального проекта «Образование»
в 2020 году

№	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственные за реализацию	Ответственный исполнитель
1.	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	декабрь 2019	Сформирован и утвержден перечень средств и направлен региональному координатору	Растегняева О.С. Таирова А.И. Бодрова С.В. Занькина И.В. Макеева С.В. Деряга К.С.	Растегняева О.С.
2.	Разработка медиа – плана информационного сопровождения по созданию новых мест дополнительного образования детей	декабрь 2019	Приказ об утверждении медиа-плана	Растегняева О.С. Таирова А.И. Деряга К.С. Бодрова С.В.	Деряга К.С.
3.	Формирование предложений в государственное задание на 2020 г. по созданию новых мест дополнительного образования детей	декабрь 2019	Предложения в государственное задание направлены региональному координатору	Растегняева О.С. Таирова А.И. Галеева Е.Т.	Растегняева О.С.
4.	Подготовка проектов соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области по открытию новых мест дополнительного образования детей	январь 2020	Соглашения (проекты)	Растегняева О.С. Щенников И.В.	Щенников И.В.
5.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области по открытию новых мест дополнительного образования детей	январь – февраль 2020	Соглашения	Таирова А.И. Бодрова С.В.	Таирова А.И.

6.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	январь-июнь 2020	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям	Таирова А.И., Бодрова С.В.	Таирова А.И.
7.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области (региональным координатором)	февраль 2020	Финансовое соглашение	Галеева Е.Т.	Галеева Е.Т.
8.	Образовательные сессии для методистов и педагогов дополнительного образования детей	февраль-август 2020	начало взаимодействия учреждения и педагогов по программам	Таирова А.И., Бодрова С.В.	Таирова А.И.
9.	Предоставление ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания 2020 г. по созданию новых мест дополнительного образования детей	март, июнь, сентябрь, декабрь 2020	Отчеты о выполнении государственного задания 2020 г. по созданию новых мест дополнительного образования детей	Таирова А.И. Бодрова С.В.	Таирова А.И.
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей	март- май 2020	Извещения о проведении закупок	Занькина И.В.	Занькина И.В.
11.	Закупка оборудования (средств обучения)	март -апрель 2020	Подготовка средств обучения для функционирования образовательных программ	Галеева Е.Т.	Галеева Е.Т.
12.	Презентация новых мест дополнительного образования детей	апрель-август 2020	Презентация новых мест дополнительного образования детей на образовательных площадках города	Таирова А.И. Бодрова С.В.	Скалунова И.Г. Таирова А.И.
13.	Прием на работу специалистов	март – август 2020	Прием на работу методистов, педагога-организатора, специалиста по связям с	Таирова А.И., Бодрова С.В. Деряга К.С.	Скалунова И.Г. Тюрина М.А.

			общественностью		
14.	Установка оборудования (средств обучения)	июль-август 2020	Установка средств обучения в соответствующие кабинеты	Макеева С.В.	Макеева С.В.
15.	Прием на работу педагогов дополнительного образования	август 2020	Прием на работу педагогов дополнительного образования, педагога-психолога	Таирова А.И., Бодрова С.В.	Скалунова И.Г. Тюрина М.А.
16.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	август 2020	Товарные накладные, акты приемки работ	Макеева С.В.	Макеева С.В.
17.	Осуществление набора обучающихся на дополнительные образовательные общеразвивающие программы на вновь созданных местах дополнительного образования детей	август 2020	Зачисление обучающихся на дополнительные образовательные общеразвивающие программы на вновь созданных местах дополнительного образования детей	Бодрова С.В.	Бодрова С.В.
18.	Получение лицензий на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (в случае необходимости)	август 2020	Лицензии на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (в муниципалитетах)	Таирова А.И., Бодрова С.В. Щенников И.В.	Таирова А.И.
19.	Проведение повышения квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	август 2020	Свидетельство о повышении квалификации	Таирова А.И., Бодрова С.В.	Таирова А.И.
20.	Проведение мониторинга работы по приведению площадок в соответствии с	1 марта, 1 июня, 30 августа 2020	Информационная справка, фотоотчет	Макеева С.В. Таирова А.И.	Макеева С.В.

	требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования детей				
21.	Утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	август 2020	Утверждены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	Таирова А.И. Бодрова С.В.	Таирова А.И.
22.	Завершение набора детей для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на новых местах	сентябрь 2020	Локальные акты	Таирова А.И. Бодрова С.В.	Таирова А.И.
23.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования детей	сентябрь 2020	Начало обучения по дополнительным образовательным общеразвивающим программам на вновь созданных местах дополнительного образования детей	Таирова А.И. Бодрова С.В.	Таирова А.И.
24.	Участие обучающихся, педагогов дополнительного образования/наставников в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня	в течение года	Участие обучающихся, педагогов дополнительного образования/наставников в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня	Таирова А.И. Бодрова С.В.	Таирова А.И.